

**PON 2014/2020**

**Relazione per ampliamento rete LanWlan**

*Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave*

A seguito dell'incarico ricevuto come progettista del PON Azione 10.8.1 a.s. 2015/2016 si relaziona quanto segue:

- Plesso Bonvesin
  - Piano terra: Avvenuta installazione del nuovo mobile Rack nell'ufficio del DSGA contenente il nuovo hardware
    - ◆ Firewall Fortigate 60D
    - ◆ Installazione dei vari accessori del mobile Rack
    - ◆ Adattamento dell'hardware esistente (router, switch)
    - ◆ Server con installazione di Windows Server 2012 Edu
    - ◆ Centralino telefonico
  - Piano terra: avvenuta installazione dei nuovi access point Ruckus r 600
  - Riposizionate le antenne wifi esistenti per una migliore copertura sul piano
  - Piano primo: avvenuta installazione dei nuovi access point Ruckus r 600
  - Riposizionate le antenne wifi esistenti per una migliore copertura sul piano
  - Piano Secondo: avvenuta installazione dei nuovi access point Ruckus r 600
  - Riposizionate le antenne wifi esistenti per una migliore copertura sul piano
- Plesso Don Milani
  - Ingresso: avvenuta installazione dei nuovi access point Fortinet Fortiap 223
  - Palestra: avvenuta installazione dei nuovi access point Fortinet Fortiap 223
- Plesso De Amicis
  - Piano Terra:
    - avvenuta installazione dei nuovi access point Fortinet Fortiap 223
    - Riposizionate le antenne wifi esistenti per una migliore copertura sul piano
  - Primo Piano
    - avvenuta installazione dei nuovi access point Fortinet Fortiap 223
    - Riposizionate le antenne wifi esistenti per una migliore copertura sul piano
  - Palestra
    - avvenuta installazione dei nuovi access point Fortinet Fortiap 223

Le reti sono state testate e se ne accerta il corretto funzionamento/posizionamento.

Legnano, 05/09/2016

IL PROGETTISTA

---